


11.06.2026 г.



Уважаемый Алексей Анатольевич!

ИП Горшковым К.В. была получена претензия от 05.06.2026 г. о нарушении сроков выполнения работ, наличии неустраненных недостатков, повреждении имущества, выплате неустойки и урегулировании стоимости недостатков по договору № ЕК-25.055 на изготовление и монтаж мебели по индивидуальному заказу.

В целях досудебного урегулирования спора предлагаю следующие условия:

1. **Готов предоставить компенсацию в размере 77 566 (Семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей.** Данная сумма получена исходя из расчета стоимости изготовления изделий, услуг сборки и монтажа, которые были заказаны вами дополнительно и выполнены нами в полном объеме.

Перечень дополнительных изделий и услуг:

Полки в бакалее – изготовление и монтаж – 7 156 рублей,

Обкладка, верхняя корона шкафа в спальне – изготовление и монтаж – 16 950 рублей,

Подсветка шкафы в спальне – изделие и монтаж – 9 600 рублей,

Верхняя корона пенала в детской – изготовление и монтаж - 4 900 рублей,

Замена затопленных деталей тумбы в ванной, переделка фасадов – изготовление, демонтаж разборка, сборка, монтаж – 24 360 рублей.

2. **Дополнительно готов предоставить компенсацию в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за повреждения верхней части кромки зеркала в прихожей.**
3. **Готовность заключить договор на изготовление, доставку и монтаж металлической лестницы и металлических ограждений на условиях, прописанных в договоре № МЦ-26.107.** Редакцию договора прилагаю.

При согласии с указанными условиями, прошу подписать акт выполненных работ по договору № ЕК-25.055 без замечаний и зафиксировать достигнутые договоренности в дополнительном соглашении к нему.

В случае несогласия с предложенными условиями, подробный ответ на вашу претензию будет предоставлен в срок до 19.06.2026 г.

С уважением,
Горшков Кирилл Витальевич

